

2021年11月10日

各位

仙台市青葉区一番町二丁目1番1号
株式会社 仙台銀行

泉ヶ丘支店及び船岡支店の新店舗完成時期の延期について

株式会社仙台銀行（本店 仙台市 頭取 鈴木 隆）では、現在建替え工事を実施しております泉ヶ丘支店及び船岡支店の新店舗完成予定時期について、下記の通り延期となりましたことをお知らせいたします。

お客さまには引き続きご不便をお掛けいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

記

1. 完成予定時期

	当初完成予定時期	延期後完成予定時期
泉ヶ丘支店	2022年春頃	2022年夏頃
船岡支店	2022年夏頃	2022年冬頃

※詳細な日程につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします。

2. 延期理由

建築資材の品不足による納期遅延などにより工期が延長となる見込みです。

3. 工事期間中のお取引

建替え工事期間中のお取引につきましては、引き続き一時移転先の店舗をご利用いただきますようお願い申し上げます。

【一時移転先】

	一時移転先店舗	住 所
泉ヶ丘支店	大富支店	〒981-3362 富谷市日吉台 2-38-1
船岡支店	大河原支店	〒989-1201 柴田郡大河原町大谷字末広 131-1

以上

本件に関する問合せ先
経営企画部経営企画課 中島
Tel 022-225-8258